

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  
ของ เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวนเงิน/วงเงิน  | ลำดับตาม<br>แผนจัดหา<br>(ผด.2) | วิธีการจัดหา              | ส่งประกาศ<br>อย่างช้า<br>ภายใน | กำหนด<br>ยื่นซอง<br>ภายใน | ทำสัญญา<br>ภายใน | กำหนด<br>ส่งมอบ<br>ภายใน (วัน) | เบิกเงิน<br>งวดสุดท้าย<br>ภายใน | หมายเหตุ                     |
|----------|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1        | ภาพพระเสวตอศุขเดชพาดล จำนวน 1 ภาพ วงเงิน 120,000.-บาท                            | 16                             | สอบราคา                   | 31 มค. 51                      | 15 กพ. 51                 | 1 มีค. 51        | 30 วัน                         | 1 เมย. 51                       |                              |
| 2        | เครื่องปรับอากาศขนาด 3200 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง-<br>วงเงิน 320,000.-บาท         | 16                             | สอบราคา                   | 31 มค. 51                      | 15 กพ. 51                 | 1 มีค. 51        | 45 วัน                         | 1 เมย.51                        |                              |
| 3        | โต๊ะเก้าอี้ทำงาน จำนวน 31 ชุด วงเงิน 145,000.-บาท                                | 16                             | สอบราคา                   | 31 มค. 51                      | 15 กพ. 51                 | 1 มีค. 51        | 30 วัน                         | 1 เมย. 51                       |                              |
| 4        | โต๊ะอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 30 ชุด วงเงิน 150,000.-บาท                      | 16                             | สอบราคา                   | 31 มค. 51                      | 15 กพ. 51                 | 1 มีค. 51        | 30 วัน                         | 1 เมย. 51                       |                              |
| 5        | ม่านบังแสง จำนวน 1 ชุด วงเงิน 550,000.-บาท                                       | 18                             | สอบราคา                   | 31 มค. 51                      | 15 กพ. 51                 | 1 มีค. 51        | 45 วัน                         | 1 เมย. 51                       |                              |
| 6        | เครื่องดนตรี จำนวน 1ชุด วงเงิน 574,200.-บาท                                      | 19                             | สอบราคา                   | 31 มค. 51                      | 15 กพ. 51                 | 1 มีค. 51        | 45 วัน                         | 1 เมย. 51                       |                              |
| 7        | เครื่องเล่นเด็ก จำนวน 1 ชุด วงเงิน 540,000.-บาท                                  | 21                             | สอบราคา                   | 31 มค. 51                      | 15 กพ. 51                 | 1 มีค.51         | 45 วัน                         | 1 เมย. 51                       |                              |
| 8        | คอมพิวเตอร์ จำนวน 19 ชุด วงเงิน 707,700.-บาท                                     | 23                             | สอบราคา                   | 31 มค. 51                      | 15 กพ. 51                 | 1 มีค.51         | 60 วัน                         | 1 เมย. 51                       |                              |
| 9        | สมทบโครงการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (ท่าแดง)<br>วงเงิน 1,230,000.-บาท | 24                             |                           |                                |                           |                  |                                | 8 กค. 51                        | ทำสัญญา -<br>วันที่ 14 สค.50 |
| 10       | ปรับปรุงถนนพร้อมคูระบายน้ำถนนตะกั่วทุ่ง<br>วงเงิน 3,740,000.-บาท                 | 24                             | ประกวดราคา<br>(e-Auction) | 30 มค. 51                      | 15 กพ. 51                 | 15 มีค.51        | 150 วัน                        | 15 กย .51                       |                              |

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นายเดชา สดากร)  
หัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สิน

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(นางสุวลัย เอกอรุ)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

แผนการจัดการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  
 ของ เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

| ลำดับที่ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ลำดับ<br>แผนจัดหา<br>(ผด.2) | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศ<br>อย่างช้า<br>ภายใน | กำหนด<br>ยื่นซอง<br>ภายใน | ทำสัญญา<br>ภายใน | กำหนด<br>ส่งมอบ<br>ภายใน (วัน) | เบิกเงิน<br>งวดสุดท้าย<br>ภายใน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|
|          |                     |                             |              |                                |                           |                  |                                |                                 |          |

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....ผู้รับผิดชอบ

(นายเดชา สดากร)

(

หัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สิน







แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2547 (เพิ่มเติม)

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

| ลำดับที่ | แผนงาน   | หมวดค่าครุภัณฑ์    |                           | การดำเนินการ      |                  |           |                       | การเบิก - จ่าย |           | ตามแผน |
|----------|--|--------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|--------|
|          |  | ลำดับตาม           | วิธีจัดหา                 | ส่งประกาศ         | กำหนด            | ทำสัญญา   | กำหนด                 | งวดสุดท้าย     | หมายเหตุ  |        |
| ที่      | รายการ/จำนวนเงิน/วงเงิน  | แผนจัดหา<br>(ผด.2) | จำนวน                     | อย่างช้า<br>ภายใน | ขึ้นของ<br>ภายใน | ภายใน     | ส่งมอบ<br>ภายใน (วัน) | ภายใน          |           |        |
| 1        | ภาพพระเสวตอดุยเดชพาล จำนวน 1 ภาพ วงเงิน 120,000.-บาท                     | 16                 | สอบราคา                   | 31 มค. 51         | 15 กพ. 51        | 1 มีค. 51 | 30 วัน                | 1 เมย. 51      | เงินสมทบ  |        |
| 2        | เครื่องปรับอากาศขนาด 3200 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง-<br>วงเงิน 320,000.-บาท | 16                 | สอบราคา                   | 31 มค. 51         | 15 กพ. 51        | 1 มีค. 51 | 45 วัน                | 1 เมย.51       |           |        |
| 3        | โต๊ะเก้าอี้ทำงาน จำนวน 31 ชุด วงเงิน 145,000.-บาท                        | 16                 | สอบราคา                   | 31 มค. 51         | 15 กพ. 51        | 1 มีค. 51 | 30 วัน                | 1 เมย51        | -         | /      |
| 4        | โต๊ะอาหารโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 30 ชุด วงเงิน 150,000.-บาท               | 16                 | สอบราคา                   | 31 มค. 51         | 15 กพ. 51        | 1 มีค. 51 | 30 วัน                | 1 เมย51        |           |        |
| 5        | ม่านบังแสง จำนวน 1 ชุด วงเงิน 550,000.-บาท                               | 18                 | สอบราคา                   | 31 มค. 51         | 15 กพ. 51        | 1 มีค. 51 | 45 วัน                | 1 เมย51        |           |        |
| 6        | เตียงนอนหวาย จำนวน 1 ชุด วงเงิน 574,200.-บาท                             | 19                 | สอบราคา                   | 31 มค. 51         | 15 กพ. 51        | 1 มีค. 51 | 45 วัน                | 1 เมย. 51      |           |        |
| 7        | เครื่องเล่นเด็ก จำนวน 1 ชุด วงเงิน 540,000.-บาท                          | 21                 | สอบราคา                   | 31 มค. 51         | 15 กพ. 51        | 1 มีค.51  | 45 วัน                | 1 เมย51        | -         | /      |
| 8        | คอมพิวเตอร์ จำนวน 19 ชุด วงเงิน 707,700.-บาท                             | 23                 | สอบราคา                   | 31 มค. 51         | 15 กพ. 51        | 1 มีค.51  | 60 วัน                | 1 เมย. 51      |           |        |
| 9        | สมทบโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 (ท่าแดง)                   | 24                 |                           |                   |                  |           |                       | 8 กค. 51       | ทำสัญญา - |        |
| 10       | ปรับปรุงถนนพร้อมกระเบื้องน้ำถนนตะกั่วทุ่ง<br>วงเงิน 3,740,000.-บาท       | 24                 | ประกวดราคา<br>(e-Auction) | 30 มค. 51         | 15 กพ. 51        | 15 มีค.51 | 150 วัน               | 15 กย .51      |           |        |

(นายเดชา สดากร)

หัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สิน

(ลงชื่อ).....

(นายเดชา สดากร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ

(นายธนิต พุมภูพิชิต)

หัวหน้างานพัสดุและทรัพย์สิน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนิต พุมภูพิชิต)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการแบบ ผด.5 หน้า 2

| ลำดับที่ | แผนงาน                                   | หมวดค่าครุภัณฑ์<br>ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  |                     | ทำสัญญา<br>ภายใน    |  |                                    | กำหนด<br>ส่งมอบ                 | เบิกเงิน<br>งวดสุดท้าย        |  | หมายเหตุ |
|----------|--|---|---------------------|---------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|----------|
|          |  | รายการ  | จำนวน<br>(หน่วยนับ) | จัดหาโดย<br>ใช้วิธี | ประกาศสอบ<br>ราคา/ประกวด<br>ราคา<br>(วัน/เดือน/ปี) | ลงนามใน<br>สัญญา<br>(วัน/เดือน/ปี) | การ<br>ส่งมอบ<br>(วัน/เดือน/ปี) | เงินงบ<br>ประมาณ<br>(ล้านบาท) | เงินนอกงบ<br>ประมาณหรือ<br>เงินสมทบ<br>(ล้านบาท) |          |
| 4        | บริหารทั่วไป<br>งานบริหารทั่วไป          | ก่อสร้างอาคาร   | 1 หลัง              | ประกวดราคา          | -  | -                                  | -                               | -                             | -  | /        |
| 5        | เกษะและชุมชน<br>งานสวนสาธารณะ            | ปรับปรุงภูมิ  | 1 โครงการ           | -                   | -  | -                                  | -                               | -                             | -  | -        |
|          | (ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ<br>(นายเดชา สดากร) | เป็นอาคาร 4 ชั้น ขนาด 13 X 15 ม.<br>ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองกระบี่<br>เลขที่ 006/45 ในวงเงิน 30,000,000.- บาท                          |                     |                     |  |                                    |                                 |                               |  |          |
|          |  | ปรับปรุงภูมิ 1 โครงการ  |                     |                     |  |                                    |                                 |                               |  |          |
|          |  | เทศบาลเมืองกระบี่ ระยะ 2 เป็นค่าก่อสร้างผู้ก่อกำเนิด<br>ตามสัญญาจ้างเลขที่ 87/2546 ลงวันที่ 4 มิ.ย 2546<br>ในวงเงิน 3,000,000.- บาท |                     |                     |  |                                    |                                 |                               |  |          |
|          |  |   |                     |                     |  |                                    |                                 |                               |  |          |
|          |  |   |                     |                     |  |                                    |                                 |                               |  |          |

.....ผู้ตร

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(.....)

ตำแหน่ง.....

| ไม่เป็นไปตามแผน | หมายเหตุ |
|-----------------|----------|
|                 |          |

|                 |  |
|-----------------|--|
| ไม่เป็นไปตามแผน | หมายเหตุ   |
| -               | ปรับเปลี่ยนเนื่องจากเป็นค่าก่อกั้นผู้กักกันของปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 |